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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN.

SKU: PH01B02C05
Horas: 6

OBJETIVOS

1. Entender las diferencias, ventajas e inconvenientes de un proyecto y saber escoger en cada
momento la metodología más interesante según las características del proyecto.
2. Identificar los riesgos, el alcance, los recursos, las fases, etc. que se requieren para gestionar
un proyecto de innovación.
3. Identificar quienes -y cómo- interactúan dentro de un equipo que gestiona un proyecto de
innovación y saber establecer una correcta gestión de la comunicación.

CONTENIDO

Unidad 1. Metodologías de proyecto

Antecedentes1.
Metodologías secuenciales2.
2.1. Metodología en cascada (waterfall methodology)
2.2. CPM y CCPM
2.3.
Metodologías ágiles3.
3.1. SCRUM
3.2. KANBAN
3.3. XP

Unidad 2. El proyecto de innovación

Project Management Institute1.
Ciclo de un proyecto2.
Fases de un proyecto3.
3.1. Fase previa
3.2. Inicio
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3.3. Planificación
3.4. Ejecución
3.5. Control
3.6. Cierre

Unidad 3. Gestión de los stakeholders de un proyecto de innovación

Estructura1.
Gestión de la innovación2.
Chief Innovation Officer (CINO)3.
Gestión de equipos en Proyectos I+D+i4.
4.1. 9 roles de Meredith Belbin
4.2. 9 roles de Braden Kelley


